


СОГЛАСОВАНО

Заместитель главы Администрации города –
начальник Финансового управления


14.10.2025 Коробова А.Н.

СОГЛАСОВАНО

Заместитель главы

Администрации города


09.10.2025 Хмельницкий К.С.

ОТЧЕТ

о ходе реализации муниципальной программы
Развитие культуры и туризма города Новочеркасска за 9 месяцев 2025 года

1. Сведения об исполнении ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации муниципальной (комплексной) программы

Наименование муниципальной (комплексной) программы, структурного элемента и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения (тыс. рублей)			Исполнение (тыс. рублей)		Процент исполнения (графа 6/ графа 3 x 100) ◁>	Комментарий
	предусмотрено паспортом	сводная бюджетная роспись	лимиты бюджетных обязательств <1>	принятые бюджетные обязательства <1>	кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8
Программа – всего, в том числе:	592090,7	484291,7			406176,5	68,6%	
федеральный бюджет	3082,5	3082,5			3082,5 ✓	100%	
областной бюджет	64688,9	64688,9			43360,3 ✓	67,0%	
местный бюджет	416522,1	416520,3			286489,4 ✓	64,7%	
внебюджетные источники	107797,2,0	x	x	x	73244,3	x	

Муниципальный проект 1 «Развитие культуры города Новочеркасска» – всего, в том числе:	89533,6	89521,1			60522,7	67,6%	
федеральный бюджет	3082,5	3082,5			3082,5	100%	
областной бюджет	64688,9	64688,9			43360,3	67,0%	
местный бюджет	21762,2	21749,8			14079,9	64,7%	
внебюджетные источники	0,0	x	x	x	0,0	x	
Комплекс процессных мероприятий 1 «Развитие культуры» - всего, в том числе	449303,0	347704,9	...	...	305705,9	68%	...
местный бюджет	347694,3	347704,9			242227,9	69,7%	
внебюджетные источники	101608,7	x	x	x	63478,0	x	
Комплекс процессных мероприятий 2 «Туризм»-всего, в том числе	150,0	150,0			149,5	99,7%	
местный бюджет	150,0	150,0			149,5	99,7%	
Комплекс процессных мероприятий 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие культуры и туризма города Новочеркасска»- всего, в том числе:	16218,1	16218,1			9887,7	61%	
местный бюджет	16218,1	16218,1			9887,7	61,0%	

Комплекс процессных мероприятий 4 «Организация культурного и развлекательного досуга на территории городских парков культуры и отдыха города Новочеркасска»-всего, в том числе	36886,0	30697,5			29910,7	81,1%	
местный бюджет	30697,5	30697,5			20144,4	65,6%	
внебюджетные источники	6188,5	x	x	x	9766,3	x	

Справочно: Процент исполнения объемов средств, направленных на реализацию муниципальной (комплексной) программы в целом – 68,6 % (графа 6/(графа 3 + строка «внебюджетные источники» графы 2) x 100).

Примечание.

<1> при необходимости;

<2> за исключением внебюджетных источников;

x – ячейки не заполняются.

2. Иные сведения, в том числе информация о рисках муниципальной (комплексной) программы <1>

Примечание.

<1> в случае наличия рисков муниципальной (комплексной) программы указываются: описание риска, возможные последствия риска, планируемые меры реагирования и срок их выполнения, ответственный за принятие мер реагирования (фамилия, инициалы, должность, организация).

Начальник управления



О.Н.Данцева

09.10.2025

ОТЧЕТ

о ходе реализации комплекса процессных мероприятий 1 «Развитие культуры»
за 9 месяцев 2025 года

1. Сведения о выполнении (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек комплекса процессных мероприятий

Номер и наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Единица измерения	Значение мероприятия (результата)				Дата наступления контрольной точки			Комментарий <2>
		базовое	плановое, на конец отчетного периода	фактическое, на конец отчетного периода	прогнозное, на конец отчетного периода	плановая	фактическая <1>	прогнозная <1>	
Задача 1 комплекса процессных мероприятий «Созданы условия для увеличения количества посещений учреждений культуры и для сохранения культурно-исторического наследия города»									
Мероприятие (результат) 1.1. «Реализованы мероприятия по сохранению объектов культурного наследия»	единиц	29	29	26	26	x	x	x	
Контрольная точка 1.1.1. Закупка включена в план закупок	единиц	x	x	x	x	01.04.2025	10.01.2025		

Контрольная точка 1.1.2. Произведена приёмка товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту	единиц	x	x	x	x	25.12.2025		25.12.2025	
Мероприятие (результат) 1.2 «Реализованы мероприятия по развитию профессионального искусства»	единиц	286	286	242	242	x	x	x	
Контрольная точка 1.2.1 Заключено соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ)	единиц	x	x	x	x	09.01.2025	24.12.2024		

Контрольная точка 1.2.2 Выплаты осуществлены	единиц	x	x	x	x	01.11.2025		01.11.2025	
Контрольная точка 1.2.3 Произведена приёмка товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту	единиц	x	x	x	x	25.12.2025		25.12.2025	
Мероприятие (результат) 1.3 «Реализованы мероприятия по развитию библиотечного дела»	единиц	824,5	824,5	702,7	702,7	x	x	x	
Контрольная точка 1.3.1 Заключено соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных	единиц	x	x	x	x	09.01.2025	24.12.2025		

услуг (выполнения работ)									
Контрольная точка 1.3.2 Услуга оказана (работы выполнены)	единиц	x	x	x	x	01.06.2025	27.05.2025		
Мероприятие (результат) 1.4 «Реализованы мероприятия по развитию культурно-досуговой деятельности	единиц	1632	1632	1234	1234	x	x	x	
Контрольная точка 1.4.1 Заключено соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ)	единиц	x	x	x	x	09.01.2025	24.12.2024		

Контрольная точка 1.4.2 Произведена приёмка товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту	единиц	x	x	x	x	25.12.2025		25.12.2025	
Мероприятия (результат) 1.5 «Обеспечены условия для эффективного развития системы дополнительного образования»	единиц	2168	2168	1997	1997	x	x	x	
Контрольная точка 1.5.1 Заключено соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ)	единиц	x	x	x	x	09.01.2025	24.12.2024		

Контрольная точка 1.5.2 Выплаты осуществлены	единиц	x	x	x	x	25.12.2025		25.12.2025	
Контрольная точка 1.5.3 Услуга оказана (работы выполнены)	единиц	x	x	x	x	01.06.2025		01.12.2025	

Примечание.

<1> при отсутствии фактической даты выполнения контрольной точки указывается прогнозная дата. При наличии фактической даты выполнения контрольной точки прогнозная дата не указывается;

<2> указываются обоснования отклонений фактических (или прогнозных) значений на конец отчетного периода относительно планового значения на конец отчетного периода, а также обоснования отклонений фактической/прогнозной даты наступления контрольной точки относительно плановой даты наступления контрольной точки;

x – ячейки не заполняются.

3. Сведения об исполнении ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации комплекса процессных мероприятий

Наименование мероприятия (результата) и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения (тыс. рублей)			Исполнение (тыс. рублей)		Процент исполнения (графа 6/ графа 3 x 100) <2>	Комментарий
	предусмотрено паспортом	сводная бюджетная роспись	лимиты бюджетных обязательств <1>	принятые бюджетные обязательства <1>	кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8
Комплекс процессных мероприятий 1 «Развитие культуры»– всего,	449303,0	347704,9			305705,9	68%	

в том числе:							
местный бюджет	347691,3	347704,9			242227,9	69,7%	
внебюджетные источники	101608,7	x			63478,0	x	
Мероприятие (результат) 1.1 «Реализованы мероприятия по сохранению объектов культурного наследия» – всего, в том числе:	157,1	167,7			79,7	47,5%	
местный бюджет	157,1	167,7	x	x	79,7	x	
Мероприятие (результат) 1.2 «Реализованы мероприятия по развитию профессионального искусства» - всего, в том числе:	116699,2	85999,2			83341,0	71,4%	
местный бюджет	85999,2	85999,2			60704,7	70,6%	
внебюджетные источники	30700,0	x			22636,3	x	
Мероприятие (результат) 1.3 «Реализованы мероприятия по развитию библиотечного дела» - всего, в том числе:	58419,3	55010,8			39667,3	67,9%	
местный бюджет	55010,8	55010,8			36790,3	66,9%	
внебюджетные источники	3408,5	x			2877,0	x	
Мероприятие (результат) 1.4. «Реализованы мероприятия по развитию культурно-досуговой деятельности» - всего, в том числе:	119868,5	80972,2			79944,0	66,7%	

местный бюджет	80972,2	80972,2			58573,0	72,3%	
внебюджетные источники	38896,3	x			21371,0	x	
Мероприятие (результат) 1.5. «Обеспечены условия для эффективного развития системы дополнительного образования» - всего, в том числе:	154158,9	125555,0			102673,9	66,6%	
местный бюджет	125555,0	125555,0			86080,2	68,5%	
внебюджетные источники	28603,9	x			16593,7	x	

Справочно: Процент исполнения объемов средств, направленных на реализацию комплекса процессных мероприятий в целом – 68 % (графа 6/(графа 3 + строка «внебюджетные источники» графы 2) x 100).

Примечание.

<1> при необходимости;

<2> за исключением внебюджетных источников;

x – ячейки не заполняются.

Начальник управления



Данцева О.Н.

09.10.2025

ОТЧЕТ

о ходе реализации комплекса процессных мероприятий 2 «Туризм»
за 9 месяцев 2025 года

1. Сведения о выполнении (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек комплекса процессных мероприятий

Номер и наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Единица измерения	Значение мероприятия (результата)				Дата наступления контрольной точки			Комментарий <2>
		базовое	плановое, на конец отчетного периода	фактическое, на конец отчетного периода	прогнозное, на конец отчетного периода	плановая	фактическая <1>	прогнозная <1>	
Задача 1 комплекса процессных мероприятий «Созданы условия для увеличения туристского потока в городе»									
Мероприятие (результат) 1.1. «Созданы условия для формирования и продвижения городского туристского продукта»	единиц	1	1			x	x	x	
Контрольная точка 1.1.1. Организовано участие представителя города в туристских конгрессно-	единиц	x	x	x	x	31.03.2025	25.03.2025		

выставочных мероприятиях									
Контрольная точка 1.1.2 Организованы и проведены туристские событийные мероприятия	единиц	x	x	x	x	31.10.2025		31.10.2025	
Мероприятие (результат) 1.2 «Созданы условия для развития социально-культурного сотрудничества с иностранными муниципалитетами»	единиц	1	1			x	x	x	
Контрольная точка 1.2.1 Участие поволжских в международных акциях, таких как фестивали, выставки и конкурсы в области литературы и искусства, иных культурных. А также образовательных и	единиц	x	x	x	x	28.12.2025		28.12.2025	

научных мероприятиях многостороннего характера									
Контрольная точка 1.2.2. Повышена культурная осведомлённость о жизни и истории стран – побратимов посредством онлайн общения между социальными группами жителей города Новочеркасска и городов побратимов дружественных стран	единиц	x	x	x	x	28.12.2025		28.12.2025	

Примечание.

<1> при отсутствии фактической даты выполнения контрольной точки указывается прогнозная дата. При наличии фактической даты выполнения контрольной точки прогнозная дата не указывается;

<2> указываются обоснования отклонений фактических (или прогнозных) значений на конец отчетного периода относительно планового значения на конец отчетного периода, а также обоснования отклонений фактической/прогнозной даты наступления контрольной точки относительно плановой даты наступления контрольной точки;

x – ячейки не заполняются.

3. Сведения об исполнении ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации комплекса процессных мероприятий

Наименование мероприятия (результата) и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения (тыс. рублей)			Исполнение (тыс. рублей)		Процент исполнения (графа 6/ графа 3 x 100) <2>	Комментарий
	предусмотрено паспортом	сводная бюджетная роспись	лимиты бюджетных обязательств <1>	принятые бюджетные обязательства <1>	кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8
Комплекс процессных мероприятий 2 «Туризм» – всего, в том числе:	150,0	150,0			149,5	99,7%	
местный бюджет	150,0	150,0			149,5	99,7%	
Мероприятие (результат) 1.1 «Созданы условия для формирования и продвижения городского туристского продукта» – всего, в том числе:	150,0	150,0			149,5	99,7%	
местный бюджет	150,0	150,0			149,5	99,7%	

Справочно: Процент исполнения объемов средств, направленных на реализацию комплекса процессных мероприятий в целом – 99,7 % (графа 6/(графа 3 + строка «внебюджетные источники» графы 2) x 100).

Примечание.

<1> при необходимости;

<2> за исключением внебюджетных источников;

x – ячейки не заполняются.

Начальник управления



Данцева О.Н.

09.10.2025

ОТЧЕТ

о ходе реализации комплекса процессных мероприятий 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие культуры и туризма города Новочеркасска»

за 9 месяцев 2025 года

1. Сведения о выполнении (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек комплекса процессных мероприятий

Номер и наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Единица измерения	Значение мероприятия (результата)				Дата наступления контрольной точки			Комментарий
		базовое	плановое, на конец отчетного периода	фактическое, на конец отчетного периода	прогнозное, на конец отчетного периода	плановая	фактическая <1>	прогнозная <1>	
Задача 1 комплекса процессных мероприятий «Обеспечена реализация управленческих функций в сфере культуры и туризма»									
Мероприятие (результат) 1.1. «Обеспечена оплата труда работников аппарата УКИ»»	процентов	100	100			x	x	x	
Мероприятие (результат) 1.2 «Обеспечены функции аппарата УКИ»	процентов	100	100			x	x	x	

Мероприятие (результат) 1.3 «Обеспечена оплата труда работников отдела бюджетного учёта и административно- правовой работы, охраны объектов культурного наследия	процентов	100	100	x	x	x	x	x	
Мероприятие (результат) 1.4 «Обеспечены функции отдела бюджетного учёта и административно- правовой работы, охраны объектов культурного наследия»	процентов	100	100			x	x	x	

Примечание.

<1> при отсутствии фактической даты выполнения контрольной точки указывается прогнозная дата. При наличии фактической даты выполнения контрольной точки прогнозная дата не указывается;

<2> указываются обоснования отклонений фактических (или прогнозных) значений на конец отчетного периода относительно планового значения на конец отчетного периода, а также обоснования отклонений фактической/прогнозной даты наступления контрольной точки относительно плановой даты наступления контрольной точки;

x – ячейки не заполняются.

3. Сведения об исполнении ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации комплекса процессных мероприятий

Наименование мероприятия (результата) и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения (тыс. рублей)			Исполнение (тыс. рублей)		Процент исполнения (графа 6/ графа 3 x 100) <2>	Комментарий
	предусмотрено паспортом	сводная бюджетная роспись	лимиты бюджетных обязательств <1>	принятые бюджетные обязательства <1>	кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8
Комплексе процессных мероприятий 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие культуры и туризма города Новочеркасска» – всего, в том числе:	16218,1	16218,1			9887,7	61%	
местный бюджет	16218,1	16218,1			9887,7	61%	
Мероприятие (результат) 1.1 «Обеспечена оплата труда работников аппарата УКИ» – всего, в том числе:	7192,2	7192,2			4784,1	66,5%	
местный бюджет	7192,2	7192,2			4784,1		
Мероприятие (результат) 1.2. «Обеспечены функции аппарата УКИ»- всего, в том числе	311,0	311,0			91,7	29,5%	
местный бюджет	311,0	311,0			91,7	29,5%	

Мероприятие (результат) 1.3 «Обеспечена оплата труда работников отдела бюджетного учёта и административно- правовой работы, охраны объектов культурного наследия»-всего, в том числе	8290,3	8290,3			4846,3	58,5%	
местный бюджет	8290,3	8290,3			4846,3	58,5%	
Мероприятие 1.4 «Обеспечены функции отдела бюджетного учёта и административно-правовой работы, охраны объектов культурного наследия»-всего, в том числе	423,9	423,9			165,6	39,1%	
местный бюджет	423,9	423,9			165,6	39,1%	

Справочно: Процент исполнения объемов средств, направленных на реализацию комплекса процессных мероприятий в целом –61% (графа 6/(графа 3 + строка «внебюджетные источники» графы 2) x 100).

Примечание.

<1> при необходимости;

<2> за исключением внебюджетных источников;

х – ячейки не заполняются.

Начальник управления



Данцева О.Н.

09.10.2025

ОТЧЕТ

о ходе реализации комплекса процессных мероприятий 4 «Организация культурного и развлекательного досуга граждан на территории городских парков культуры и отдыха города Новочеркасска»»

за 9 месяцев 2025 года

1. Сведения о выполнении (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек комплекса процессных мероприятий

Номер и наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Единица измерения	Значение мероприятия (результата)				Дата наступления контрольной точки			Комментарий
		базовое	плановое, на конец отчетного периода	фактическое, на конец отчетного периода	прогнозное, на конец отчетного периода	плановая	фактическая <1>	прогнозная <1>	
Задача 1 комплекса процессных мероприятий «Созданы новые зоны для активного досуга населения»									
Мероприятие (результат) 1.1. «Организованы мероприятия по развитию городских парков культуры и отдыха»	процентов	4,2	4,2			x	x	x	
Контрольная точка 1.1.1 «Заключено соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое	процентов	x	x	x	x	09.01.2025	24.12.2024		

обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)»									
Контрольная точка 1.1.2 «Услуга оказана (работы выполнены)	процентов	x	x	x	x	25.12.2025		25.12.2025	

Примечание.

<1> при отсутствии фактической даты выполнения контрольной точки указывается прогнозная дата. При наличии фактической даты выполнения контрольной точки прогнозная дата не указывается;

<2> указываются обоснования отклонений фактических (или прогнозных) значений на конец отчетного периода относительно планового значения на конец отчетного периода, а также обоснования отклонений фактической/прогнозной даты наступления контрольной точки относительно плановой даты наступления контрольной точки;

x – ячейки не заполняются.

3. Сведения об исполнении ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации комплекса процессных мероприятий

Наименование мероприятия (результата) и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения (тыс. рублей)			Исполнение (тыс. рублей)		Процент исполнения (графа 6/ графа 3 x 100) <2>	Комментарий
	предусмотрено паспортом	сводная бюджетная роспись	лимиты бюджетных обязательств <1>	принятые бюджетные обязательства <1>	кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8

Комплекс процессных мероприятий 4 «Организация культурного и развлекательного досуга граждан на территории городских парков культуры и отдыха города Новочеркасска» – всего, в том числе:	36886,0	30697,5			29910,7	81,1%	
местный бюджет	30697,5	30697,5			20144,4	65,6%	
внебюджетные источники	6188,5	x			9766,3	x	
Мероприятие (результат) 1.1 «Организованы мероприятия по развитию городских парков культуры и отдыха» – всего, в том числе:	36886,0	30697,5			29910,7	81,1%	
местный бюджет	30697,5	30697,5			20144,4	65,6	
внебюджетные источники	6188,5	x			9766,3	x	

Справочно: Процент исполнения объемов средств, направленных на реализацию комплекса процессных мероприятий в целом – 81,1% (графа 6/(графа 3 + строка «внебюджетные источники» графы 2) x 100).

Примечание.

<1> при необходимости;

<2> за исключением внебюджетных источников;

x – ячейки не заполняются.

Начальник управления



Данилова О.Н.

09.10.2025

Пояснительная информация
к отчету о ходе реализации муниципальной (комплексной) программы
«Развитие культуры и туризма города Новочеркасска»
по итогам 9 месяцев 2025 года

Муниципальная (комплексная) программа «Развитие культуры и туризма города Новочеркасска» (далее – Программа) утверждена постановлением Администрации города от 26.12.2018 № 2096.

На реализацию Программы в 2025 году предусмотрено 592090,7 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 484291,7 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 9 месяцев 1025 года составило 406176,5 тыс.рублей, в том числе за счёт бюджета – 332932,2 тыс. рублей или 68,7 % от предусмотренного сводной бюджетной росписью объема.

Программа включает в себя структурные элементы:
муниципальный проект «Развитие культуры города Новочеркасска»;
муниципальный проект «Семейные ценности и инфраструктура культуры» (с 2026 года);
комплекс процессных мероприятий «Развитие культуры»;;
комплекс процессных мероприятий «Туризм»;
комплекс процессных мероприятий «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие культуры и туризма города Новочеркасска»;
комплекс процессных мероприятий «Организация культурного и развлекательного досуга граждан на территории городских парков культуры и отдыха».

На реализацию муниципального проекта «Развитие культуры города Новочеркасска» в 2025 году Программой предусмотрено 89533,6 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 89521,1 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам отчетного периода составило 60522,7 тыс. рублей или 67,6% от предусмотренного сводной бюджетной росписью объема.

В рамках муниципального проекта в 2025 году предусмотрено 10 мероприятий (результатов), из которых 7 мероприятий выполнены раньше запланированного срока.

Мероприятие (результат) 1.2 «Выполнены ремонтно-реставрационные работы по объекту культурного наследия регионального значения «Памятник М.И. Платову», находящийся по адресу: Ростовская область, г. Новочеркасс, пр. Платовский, в районе ул. Московская, д.1/90» выполнено: получен акт выполненных работ № 41 от 27.06.2025; произведена оплата по платёжному поручению № 691261 от 11.08.2025.

Мероприятие (результат) 1.3 «Выполнены ремонтно-восстановительные работы по объекту: «Реставрация и приспособление для современного использования объекта культурного наследия федерального значения «Памятник Ермаку Тимофеевичу», расположенного по адресу: Ростовская область, г. Новочеркасс, в районе проспекта Ермака, д.15 выполнено: получен акт выполненных работ № 5 от 10.06.2025, произведена оплата по платёжному поручению № 558997 от 05.08.2025.

Мероприятие (результат) 1.4 «Поступили новые экземпляры книг в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1 тыс.человек населения» выполнено: получены акты приема-передачи, последний акт от 21.07.2025, окончательный расчёт произведён

по платежному поручению № 683955 от 11.08.2025. Книжный фонд библиотек пополнился на 3784 экземпляров новых поступлений.

Мероприятие (результат) 1.5 «Приобретены учреждениями культуры компьютерная техника и программное обеспечение» выполнено. МБУК «НЦБС» приобретены и оплачены 20 компьютеров по платёжному поручению от 27.06.2025 № 54178.

Мероприятие (результат) 1.6 «Произведены расходы на постановку новых спектаклей и укрепление материально-технической базы театра» выполнено. Театром поставлена новая постановка «Чума на оба ваших дома», получен акт сдачи-приема б/н от 11.09.2025, произведена оплата по платёжному поручению № 413720 от 29.09.2025. Кроме того, для новой постановки театром приобретены светодиодные вращающиеся прожекторы сценического освещения, радио-система с микрофоном.

Мероприятие (результат) 1.7 «Составлен научно-реставрационный отчёт «Реставрационно-восстановительные работы по объекту культурного наследия регионального значения: «Памятник-бюст первому космонавту СССР, Почётному гражданину г. Новочеркасска, Ю.А. Гагарину», расположенного по адресу: Ростовская область, г. Новочеркасск, пр. Баклановский, д.118-б, лит.№1» выполнено: получен Акт выполненных работ № 2/05 от 13.05.2025, произведена оплата по платёжному поручению № 806622 от 19.08.2025.

Мероприятие (результат) 1.9 «Проведено обследование территории земельного участка по адресу: Ростовская область, пр-кт Платовский, 72/37 с целью установления наличия (отсутствия) объектов, обладающих признаками объекта археологического наследия» выполнено: получен акт выполненных работ №1 от 10.02.2025, произведена оплата по платёжному поручению № 164108 от 09.09.2025.

Достижение 3 мероприятий (результатов) запланировано на конец 2025 года в полном объёме.

Достижение задач муниципального проекта «Развитие культуры города Новочеркасска» оценивается на основании 20 контрольных точек.

По итогам отчетного периода достигнуты 15 контрольных точек, из них 4 контрольные точки выполнены в установленные Программой сроки; 10 контрольные точки - раньше установленного срока, 1 контрольная точка – позже установленного срока.

Контрольная точка 1.1.1 «Работы выполнены». Работы по объекту «Ремонтно-реставрационные работы Мемориала «Братская могила воинам, погибших в годы великой Отечественной войны и 240 одиночных захоронений», находящихся по адресу: Российская Федерация, Ростовская область, о.о. город Новочеркасск, г. Новочеркасск, ул. Бабушкина, соор.63Б» выполнены в полном объёме в установленные Программой сроки - 30.04.2025 года. В настоящее время ведется работа по оформлению рабочей документации.

Контрольная точка 1.2.1 «Работы выполнены». Работы по объекту «Ремонтно-реставрационные работы по объекту культурного наследия регионального значения «Памятник М.И. Платову», находящийся по адресу: Ростовская область, г. Новочеркасск, пр. Платовский, в районе ул. Московская, д.1/90» выполнены в полном объёме в установленные Программой сроки - 30.06.2025 года.

Контрольная точка 1.2.2 «Произведена оплата выполненных работ, оказанных услуг по муниципальным контрактам», по объекту «Ремонтно-реставрационные работы

по объекту культурного наследия регионального значения «Памятник М.И. Платову», находящийся по адресу: Ростовская область, г. Новочеркасск, пр. Платовский, в районе ул. Московская, д.1/90» оплата произведена ранее запланированного Программой срока, получено платёжное поручение от 11.08.2025 № 691261.

Контрольная точка 1.3.1 «Выполнены проектные работы по объекту». По объекту «Реставрация и приспособление для современного использования объекта культурного наследия федерального значения «Памятник Ермаку Тимофеевичу», расположенного по адресу: Ростовская область, г. Новочеркасск, в районе проспекта Ермака, д.15» получены акт государственной историко-культурной экспертизы от 09.12.2024г.; заключение госэкспертизы №61-1-1-2-016106-2025 от 26.03.2025 по проверке достоверности определения сметной стоимости, получено согласование Комитета по охране объектов Культурного наследия Ростовской области. Получен акт выполненных работ от 10.06.2025 № 5. Проектные работы выполнены ранее установленного Программой срока.

Контрольная точка 1.3.2 Произведена оплата оказанных услуг». По объекту «Реставрация и приспособление для современного использования объекта культурного наследия федерального значения «Памятник Ермаку Тимофеевичу», расположенного по адресу: Ростовская область, г. Новочеркасск, в районе проспекта Ермака, д.15» оплата произведена ранее запланированного Программой срока, получено платёжное поручение от 05.08.2025 № 558997.

Контрольная точка 1.4.1 «Проведён электронный аукцион на поставку товара». МБУК «НЦБС» проведено 2 электронных аукциона на поставку книг. По итогам аукциона заключено два договора: договор №0358300242525000003 от 24.03.2025г., получена накладная от 29.05.2025г. и договор №0358300242525000002 от 21.03.2025г., получена накладная от 29.05.2025г. Начало проведения аукциона соответствует сроку, установленному Программой.

Контрольная точка 1.4.2 « Услуги по муниципальному контракту выполнены». МБУК «НЦБС» получен акт выполненных работ от 21.07.2025 года на поставку книг, произведена оплата услуги по платёжному поручению от 11.08.2025 № 683955. Оплата произведена позже установленного Программой срока согласно фактическому финансированию.

Контрольная точка 1.5.1 «Размещена документация для закупки у единственного поставщика». МБУК «НЦБС» проведен электронный аукцион на поставку 20 компьютеров и программного обеспечения в установленный срок. По результату аукциона заключён договор № 0358300242525000004 от 27.03.2025г., получена накладная УПД №15 от 14.05.2025г.

Контрольная точка 1.5.2 «Услуги по муниципальному контракту выполнены». Оплата услуг по муниципальному контракту произведена 27.06.2025 года, получено платёжное поручение от 27.06.2025 № 54178. Услуга выполнена ранее установленного срока.

Контрольная точка 1.6.1 «Утверждены документы, необходимые для оказания услуги». Заключено соглашение от 13.02.2025 №20-2025-070671 между управлением культуры и искусства Администрации города и МАУК «Донской театр драмы и комедии им. В.Ф. Комиссаржевской» на предоставление субсидии на поддержку творческой деятельности и укрепление материально-технической базы театров в населённых пунктах с численностью населения до 300 тысяч человек. Соглашение заключено ранее установленного срока.

Контрольная точка 1.6.2 «Услуги по муниципальным контрактам выполнены». Получен акт сдачи-приема б/н от 11.09.2025 на постановку нового спектакля «Чума на оба ваших дома», произведена оплата по платёжному поручению № 413720 от 29.09.2025. Оплата произведена ранее установленного срока.

Контрольная точка 1.7.1 «Услуга выполнена». Получен акт выполненных работ от 13.05.2025 № 2/05 на составление научно-реставрационный отчёта «Реставрационно-восстановительные работы по объекту культурного наследия регионального значения: «Памятник-бюст первому космонавту СССР, Почётному гражданину г. Новочеркасска, Ю.А. Гагарину», расположенного по адресу: Ростовская область, г. Новочеркасск, пр. Баклановский, д.118-б, лит.№1». Услуга выполнена ранее установленного срока.

Контрольная точка 1.7.2 «Произведена оплата оказанных услуг». Оплата услуг по составление научно-реставрационный отчёта «Реставрационно-восстановительные работы по объекту культурного наследия регионального значения: «Памятник-бюст первому космонавту СССР, Почётному гражданину г. Новочеркасска, Ю.А. Гагарину», расположенного по адресу: Ростовская область, г. Новочеркасск, пр. Баклановский, д.118-б, лит.№1» произведена ранее установленного срока по платёжному поручению от 19.08.2025 № 806622.

Контрольная точка 1.9.1 «Услуга выполнена». Получен акт государственной историко-культурной экспертизы от 20.01.2025г. и акт выполненных работ от 10.02.2025 года № 1 по проведению обследования территории земельного участка по адресу: Ростовская область, пр-кт Платовский, 72/37 с целью установления наличия (отсутствия) объектов, обладающих признаками объекта археологического наследия. Услуга выполнена ранее установленного срока.

Контрольная точка 1.9.2 «Произведена оплата оказанных услуг». Оплата услуг по проведению обследования территории земельного участка по адресу: Ростовская область, пр-кт Платовский, 72/37 с целью установления наличия (отсутствия) объектов, обладающих признаками объекта археологического наследия произведена ранее установленного срока по платёжному поручению от 09.09.2025 № 164108.

Достижение 5 контрольных точек запланировано до конца года.

На реализацию комплекса процессных мероприятий 1 «Развитие культуры» в 2025 году Программой предусмотрено 449303 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 347704,* тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам отчетного периода составило 305705,9 тыс. рублей, в том числе за счёт бюджета – 242227,9 тыс.рублей или 79,2 % от предусмотренного сводной бюджетной росписью объема.

В рамках комплекса процессных мероприятий «Развитие культуры» в 2025 году предусмотрено 5 мероприятий (результатов).

Достижение всех мероприятий запланировано на конец 2025 года в полном объёме.

Достижение задач комплекса процессных мероприятий «Развитие культуры» оценивается на основании 12 контрольных точек.

По итогам отчетного периода достигнуты 6 контрольных точек. Все контрольные точки достигнуты раньше установленного Программой сроки.

Контрольная точка 1.1.1 «Закупка включена в план закупок». План-график закупок, товаров, работ и услуг размещён в ЕИС. Выполнена ранее установленного срока.

Контрольная точка 1.2.1 «Заключено соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ)». Заключено три соглашения с театром и концертными организациями ранее установленного срока.

Контрольная точка 1.3.1 «Заключено соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ)». Заключено одно соглашение с новочеркасской централизованной библиотечной системой ранее установленного срока.

Контрольная точка 1.3.2 «Услуга оказана (работы выполнены)». 27.05.2025 года в городской библиотеке имени А.С. Пушкина прошло торжественное собрание, посвященное Общероссийскому Дню библиотек. Контрольная точка выполнена ранее установленного срока.

Контрольная точка 1.4.1 «Заключено соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ)». Заключено четыре соглашения с учреждениями культурно-досугового типа ранее установленного срока.

Контрольная точка 1.5.1 «Заключено соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ)». Заключено шесть соглашений с учреждениями дополнительного образования детей в сфере культуры ранее установленного срока.

Контрольная точка 1.2.2 «Выплаты осуществлены». Контрольная точка включает проведение двух мероприятий. Одно мероприятие «Награждение лауреатов конкурса в области изобразительного искусства имени советского художника-баталиста, народного художника СССР, основателя художественной студии в г. Новочеркасске Н.В.Овечкина» выполнено. Получены платёжные поручения от 15.05.2025 №№ 301958; 301165; 301957; 301163; 301960; 301961.

Одна контрольная точка 1.5.3 «Услуга оказана (работы выполнены)» не достигнута в установленный Программой срок. Причина - запланированное мероприятие по организации и проведению городского фестиваля творчества педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования города перенесено на октябрь 2025 года. Кроме того, в рамках контрольной точки были организованы и проведены следующие мероприятия:

- 26.03.2025 региональный конкурс исполнителей на народных инструментах «Созвучие» в МБУ ДО «ДМШ им .С.В. Рахманинова»;
- 29.03.2025 региональный фортепианный конкурс "Юный виртуоз" в МАУ ДО «ДШИ «Лира-Альянс»;
- 26.04.2025 региональный конкурс юных вокалистов "Ретро-шлягер" в МБУ ДО «ДШИ мкр.Молодёжный».

Достижение 6 контрольных точек запланировано на конец 2025 года в полном объёме.

На реализацию комплекса процессных мероприятий 2 «Туризм» в 2025 году Программой предусмотрено 150,0 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 150,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам отчетного периода составило 149,5 тыс. рублей или 99,7 % от предусмотренного сводной бюджетной росписью объема

В рамках комплекса процессных мероприятий «Туризм» в 2025 году предусмотрено 2 мероприятия (результатов).

В рамках мероприятия 1.1 «Созданы условия для формирования и продвижения городского туристского продукта» заключён муниципальный контракт от 11.04.2025г. № 015835752500010. Были приобретены и установлены 15 штук знаков туристской навигации. Экономия по муниципальному контракту составила 0,5 тыс. рублей. Составлен акт выполненных работ УПД от 30.04.2025 № 1, Произведена оплата по платёжному поручению от 05.06.2025 № 596759.

Достижение задач комплекса процессных мероприятий «Туризм» оценивается на основании 4 контрольных точек.

По итогам отчетного периода достигнута 1 контрольная точка в установленные Программой сроки.

Контрольная точка 1.1.1. «Организовано участие представителя города в туристских конгрессно-выставочных мероприятиях» Экскурсовод из Новочеркасска представила город на финальном этапе Международной выставки туризма и индустрии гостеприимства «МИТТ», которая проводилась в г.Москва.

Достижение 3 контрольных точек запланировано на конец 2025 года в полном объёме.

На реализацию комплекса процессных мероприятий 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие культуры и туризма города Новочеркасска» в 2025 году Программой предусмотрено 16218,1 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 16218,1 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам отчетного периода составило 9887,7 тыс. рублей или 61 % от предусмотренного сводной бюджетной росписью объема.

В рамках комплекса процессных мероприятий «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие культуры и туризма города Новочеркасска» в 2025 году предусмотрено 4 мероприятия (результатов).

Достижение мероприятий запланировано на конец 2025 года в полном объёме.

Контрольные точки по комплексу процессных мероприятий «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие культуры и туризма города Новочеркасска» не предусмотрены.

На реализацию комплекса процессных мероприятий 4 «Организация культурного и развлекательного досуга граждан на территории городских парков культуры и отдыха города Новочеркасска» в 2025 году Программой предусмотрено 36886,0 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 30697,5 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам отчетного периода составило 29910,7 тыс. рублей, из них 20144,4 за счёт бюджета или 65,6% от предусмотренного сводной бюджетной росписью объема

В рамках комплекса процессных мероприятий 4 «Организация культурного и развлекательного досуга граждан на территории городских парков культуры и отдыха города Новочеркасска» в 2025 году предусмотрено 1 мероприятие (результат).

Достижение мероприятия запланировано на конец 2025 года в полном объёме.

Достижение задач комплекса процессных мероприятий 4 «Организация культурного и развлекательного досуга граждан на территории городских парков культуры и отдыха города Новочеркасска» оценивается на основании 2 контрольных точек.

По итогам отчетного периода достигнута 1 контрольная точка ранее установленного Программой срока.

Контрольная точка 1.1.1. «Заключено соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)». Заключено одно соглашение с муниципальным бюджетным учреждением «Фиеста»

Достижение 1 контрольной точки запланировано на конец 2025 года в полном объеме.

В рамках комплекса процессных мероприятий 1 «Развитие культуры» запланированы внебюджетные источники, полученные муниципальными учреждениями культуры и искусства от иной приносящей доход деятельности. В 2025 году Программой предусмотрено 101608,7 тыс.рублей, фактическое исполнение средств за отчетный период составило 63478,0 тыс.рублей или 62,5% от запланированного дохода.

В рамках комплекса процессных мероприятий 4 «Организация культурного и развлекательного досуга граждан на территории городских парков культуры и отдыха города Новочеркасска» запланированы внебюджетные источники, полученные муниципальными бюджетным учреждением «Фиеста» от иной приносящей доход деятельности. В 2025 году Программой предусмотрено 6188,0 тыс.рублей, фактическое исполнение средств за отчетный период составило 9766,3 тыс.рублей или 157,8% от запланированного дохода. Перевыполнение исполненных денежных средств объясняется получением пожертвований от физических лиц, направленных на благоустройство парка.

В ходе анализа исполнения Программы не установлено несоблюдение сроков исполнения мероприятий (результатов), контрольных точек и достижения показателей.

Достижение мероприятий (результатов), контрольных точек и достижения показателей планируется выполнить в полном объеме по итогам 2025 года.

Начальник управления



Данцева О.Н.

09.07.2025

Исполнитель:

Рудник Елена Владимировна
(88635) 226841