

Согласовано:

Заместитель главы Администрации -
начальник Финансового управления
Администрации города


А.Н. Пискунова

10.10.2023г.

Согласовано:
Заместитель главы
Администрации города


К.С.Хмельницкой

09.10.2023г.

ОТЧЁТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы
"Развитие культуры и туризма города Новочеркасска"

отчётный период: 9 месяцев 2023 года

№ п/п	Номер и наименование	Координатор, участник (полное/ФИО)	Результат реализации (краткое описание)	Фактическая дата начала реализации	Фактическая дата окончания реализации, наступление контролльного события	Расходы бюджета муниципального образования "Город Новочеркасск" на реализацию программы, тыс. рублей			Объёмы неиспользованных средств
						предусмотрено программой	предусмотрено бюджетной росписью	факт на отчётную дату	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Подпрограмма 1 «Развитие культуры»	Начальник управления культуры и искусства Даниева О.Н. Директор департамента строительства и городского развития Бушуев В.П.	X	X	X	252910,0	256202,8	194402,8	
2.	Основное мероприятие 1.1 Охрана и сохранение объектов культурного наследия города	Начальник сектора по защите объектов культурного наследия Теряев С.Л.	Проводятся работы по улучшению состояния объектов культурного наследия города	01.01.2023	продолжается реализация	3500,3	3744,9	2575,2	
3	Мероприятие 1.1.1 Финансовое обеспечение технического обслуживания объектов газового оборудования, установленного по адресу пр. Платовский,61а; ул. Бабушкина,63а.	Главный бухгалтер управления культуры Булгакова Ф.Р.	Обеспечивается сохранность объектов культурного наследия города	01.01.2023	продолжается реализация	46,9	46,9	31,3	
4	Мероприятие 1.1.2 Уплата земельного налога на земельные участки с видом разрешенного использования "земли общего пользования - под историко-культурную деятельность"	Главный бухгалтер управления культуры Булгакова Ф.Р.	Обеспечивается сохранность объектов культурного наследия города	01.01.2023	продолжается реализация	158,4	158,4	158,4	
5	Мероприятие 1.1.3 Проведение работ по сохранению памятников, посвященных имену М.И. Платову	Директор департамента строительства и городского развития Бушуев В.П.	Обеспечивается сохранность памятников, посвященных имену М.И.Платову	3-ий квартал 2023 года	продолжается реализация	3295,0	2939,6	2385,5	
6	Мероприятие 1.1.4 Разработка научно-практической документации по объекту: "Реставрационно-восстановительные работы по объекту культурного наследия регионального значения: «Памятник-бюст первому космонавту СССР, Почетному гражданину Новочеркасска, Ю.А. Гагарину», расположенному по адресу: Ростовская область, г. Новочеркасск, пр. Баклановский, д. 11б, лит. №1	Директор департамента строительства и городского развития Бушуев В.П.	Обеспечивается сохранность объектов культурного наследия города	4-ый квартал 2023 года	продолжается реализация	0,0	300,0	0,0	

7	Мероприятие 1.1.5 Разработка сметы на проектионно-изыскательские работы по реставрационно - восстановительным работам с прохождением государственной экспертизы достоверности определения сметной стоимости по объекту культурного наследия федерального значения «Триумфальная арка», расположенному в районе пр. Платовского, 164	Директор департамента строительства и городского развития» Бушуев В.П.	Обеспечивается сохранность объектов культурного наследия города	4-ый квартал 2023 года	продолжается реализация	0,0	150,0	0,0
8	Мероприятие 1.1.6 Разработка сметы на проектионно-изыскательские работы по реставрационно - восстановительным работам, включая подсветку, с прохождением государственной экспертизы достоверности определения сметной стоимости проектных работ по объекту культурного наследия федерального значения «Памятник Ермаку Тимофеевичу», расположенному в районе проспекта Ермака, дом 15	Директор департамента строительства и городского развития» Бушуев В.П.	Обеспечивается сохранность объектов культурного наследия города	4-ый квартал 2023 года	продолжается реализация	0,0	150,0	0,0
9	Контрольное событие 1.1 Разработка сметной документации и проведение государственной историко-культурной экспертизы научно-исследовательской документации в объеме проверки сметной стоимости по объекту «Реставрационно-восстановительные работы по объекту культурного наследия регионального значения «Памятник М.И.Платову» находящийся по адресу: Ростовская область, г.Новочеркасск, пр. Платовский в районе ул.Московская, д1/90	Директор департамента строительства и городского развития» Бушуев В.П.	Получено положительное заключение государственной экспертизы № 61-1-2-046772-2023 от 18.08.2023	X	18.08.2023	X	X	X
10	Контрольное событие программы 1.2 Разработка сметной документации и проведение государственной экспертизы проектной документации в объеме проверки сметной стоимости по объекту «Капитальный ремонт памятника атаману Платову М.И. на коне с племянством, находящийся по адресу: Ростовская область, г. Новочеркасск, пр. Платовский в районе площади Ермака	Директор департамента строительства и городского развития» Бушуев В.П.	Получено положительное заключение государственной экспертизы № 61-1-1-030526-2023 от 05.06.2023	X	Выполнено 05.06.2023	X	X	X
11	Контрольное событие программы 1.3 Проведение капитального ремонта памятника атаману Платову М.И. на коне с племянством, находящийся по адресу: Ростовская область, г. Новочеркасск, пр. Платовский в районе площади Ермака	Директор департамента строительства и городского развития» Бушуев В.П.	Получен акт выполненных работ № 02-01-01/1 от 01.08.2023	X	01.08.2023	X	X	X
12	Основное мероприятие 1.2 Развитие профессионального искусства	Заместитель начальника управления культуры Белобицев Н.В.	Проводятся мероприятия по обеспечению доступности лучших образцов классического и современного искусства для жителей города	01.01.2023	продолжается реализация	64895,9	64895,9	42375,7

13	Мероприятие 1.2.1 Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания по оказанию услуг, иных целей и внебюджетных источников театром, концертными организациями	Главный бухгалтер управления культуры Булгакова Ф.Р.	Осуществляется смесевидное финансирование театра, концертных организаций	01.01.2023	продолжается реализация	58713,4	58713,4	46310,0	X
14	Мероприятие 1.2.2 Мероприятия по оказанию адресной поддержки профессионального искусства и творчества	Главный специалист управления культуры Компанибекова Г.Г.	Проводятся мероприятия по адресной поддержке профессионального искусства и творчества	01.01.2023	продолжается реализация	40,2	40,2	10,1	X
15	Мероприятие 1.2.3 Мероприятия по подготовке, публикации и изданию материалов	Ведущий аналитик управления культуры Мартыненко А.С.	Обеспечение доступа участников программы, органов власти и населения города к информации о ходе реализации программы	01.01.2023	продолжается реализация	72,1	72,1	29,4	X
16	Мероприятие 1.2.4 Финансовое обеспечение субсидии на поддержку творческой деятельности и укрепление материально-технической базы муниципальных театров в населенных пунктах с численностью до 300 тысяч человек	Заместитель начальника управления культуры Белолобцев Н.В.	Обеспечивается финансирование расходов по укреплению материально-технической базы театра и трёх постановок	01.01.2023	продолжается реализация	3919,7	3919,7	2026,2	X
17	Мероприятие 1.2.5 Корректировка имеющейся смешанной документации и получение положительного заключения государственной экспертизы проектной документации по объекту «Ремонтно-реставрационные работы по объекту культурного наследия регионального значения «Доминус судебной палаты, в котором находился военно-революционный Комитет во главе с Ф.Г. Шатилковым 1918 г., расположенного по адресу: Ростовская область, г. Новочеркасск, пр. Платовский, 72»	Директор департамента строительства и городского развития Бушуев В.П.	Получение положительного заключения государственной экспертизы	16.06.2023	продолжается реализация	2150,5	2150,5	0,0	
18	Контрольное событие программы 1.4 Награждение лауреатов конкурса в области изобразительного искусства имени советского художника-баталиста, народного художника СССР, основателя художественной студии в г. Новочеркасске Н.В. Овчинина	Ведущий аналитик управления культуры Мартыненко А.С.	-	X	-	X	X	X	X
19	Контрольное событие программы 1.5 Награждение мастеров народной культуры	Главный специалист управления культуры Компанибекова Г.Г.	-	X	-	X	X	X	X
20	Контрольное событие программы 1.6 Размещение информационных материалов в эфире радиостанции «Локальная столица»	Ведущий аналитик управления культуры Мартыненко А.С.	-	X	-	X	X	X	X
21	Контрольное событие программы 1.7 Организация и поход новых постановок	Заместитель начальника управления культуры Белолобцев Н.В. Директор Театра Архипова Е.В.	-	X	-	X	X	X	X

	Контрольное событие программы 1.8 Проведение корректировки имеющейся сметной документации и получение положительного заключения государственной экспертизы проектной документации по объекту «Ремонто-реставрационные работы по объекту культурного наследия регионального значения «Здание судебной палаты, в котором находится военно-революционный Комитет во главе с Ф.Г. Шатилковым 1918 г.», расположенного по адресу: Ростовская область, г. Новочеркасск, пр. Платовский, 72»	Директор департамента строительства и городского развития Бушев В.П.		X	-	X	X	X	X
23	Основное мероприятие 1.3 Развитие библиотечного дела	Заместитель начальника управления культуры Безолобцев Н.В.	Обеспечивается доступ населения к библиотечным фондам	01.01.2023	продолжается реализация	42886,5	42886,5	31378,2	0,1 тыс.рубей
24	Мероприятие 1.3.1 Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания по предоставлению муниципальных услуг, иных целей и внебюджетных источников муниципальным библиотекам	Главный бухгалтер управления культуры Булгакова Ф.Р.	Осуществляется ежемесячное финансирование муниципальных библиотек города	01.01.2023	продолжается реализация	40208,5	40208,5	29290,3	
25	Мероприятие 1.3.2 Комплектование книжных фондов библиотек	Заместитель начальника управления культуры Безолобцев Н.В.	Увеличение количества экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек	01.01.2023	28.08.2023	2088,0	2088,0	2087,9	0,1 тыс.рубей
26	Мероприятие 1.3.3 Разработка смет и проведение государственной экспертизы проектной документации в объеме проверки сметной стоимости по объекту "Объект культурного наследия "Здание офицерского собрания. Классический стиль", расположенного по адресу: г.Новочеркасск, ул. Московская,18/94, ул.Комитетская, (здание МБУК "Новочеркасская централизованная библиотечная система")	Директор департамента строительства и городского развития Бушев В.П.	Обеспечение сохранности зданий учреждений культуры	16.06.2023	продолжается реализация	590,0	590,0	0,0	
27	Контрольное событие программы 1.9 Организация и проведение Всероссийского Дня Библиотек	Заместитель начальника управления культуры Безолобцев Н.В.	Проведено торжественное мероприятие с вручением грамот лучшим работникам отрасли в центральной библиотеке им.А.С.Пушкина.	X	27.05.2023	X	X	X	X
28	Контрольное событие программы 1.10 Обновление книжных фондов муниципальных библиотек	Заместитель начальника управления культуры Безолобцев Н.В.	Поступили 4012 экземпляров книг. Получены товарныенакладные: №295404 от 13.04.2023; №578648 от 02.05.2023; №8097314 от 15.05.2023; №25304 от 19.05.2023; №25305 от 19.05.2023; №847222 от 10.07.2023; №176248 от 24.07.2023; №668867 от 28.08.2023; №668668 от 28.08.2023	X	28.08.2023	X	X	X	X

29	Контрольное событие программы 1.11 Проведение государственной экспертизы сметной документации по объекту «Объект культурного наследия "Здание офицерского собрания Классический стиль," расположенного по адресу: г. Новочеркасск, ул. Московская, 18/94, ул. Комитетская, (здание МБУК "Новочеркасская централизованная библиотечная система")	Директор департамента строительства и городского развития Бушуев В.П.		X	-	X	X	X

30	Основное мероприятие 1.4 Развитие культурно-досуговой деятельности	Главный специалист управления культуры Компанийцева Г.Г.	Создание условий для удовлетворения потребностей населения в культурно-досуговой деятельности	01.01.2023	продолжается реализация	59292,6	59554,7	45124,5	
31	Мероприятие 1.4.1 Финансовое обеспечение выполнения муниципальных заданий по предоставлению муниципальных услуг, иных целей и из бюджетных источников бюджетными учреждениями клубного типа	Главный бухгалтер управления культуры Булгакова Ф.Р.	Осуществляется ежемесячное финансирование муниципальных учреждений клубного типа	01.01.2023	продолжается реализация	57376,2	57638,3	43229,1	
32	Мероприятие 1.4.2 Мероприятия по организации досуга жителей города	Главный специалист управления культуры Компанийцева Г.Г.	Проводятся мероприятия по организации досуга жителей и гостей города	01.01.2023	продолжается реализация	1866,4	1866,4	1854,0	
33	Мероприятие 1.4.3 Мероприятия по организации и проведение фестивалей, конкурсов, выставок, торжественных и других мероприятий в области культуры	Главный специалист управления культуры Компанийцева Г.Г.	Проводятся мероприятия по организации и проведению фестивалей, конкурсов, выставок, торжественных и других мероприятий в области культуры	01.01.2023	продолжается реализация	50,0	50,0	41,4	
34	Контрольное событие программы 1.12 Организация и проведение уличных мероприятий «Рождественские святыни»	Главный специалист управления культуры Компанийцева Г.Г.	В учреждениях культуры казачьей станицы 6-7 января проходили праздничные мероприятия. 7 января на площади Ермака у главной городской ёлки состоялось народное гуляние «Под счастливой звездой».	X	07.01.2023	X	X	X	X
35	Контрольное событие программы 1.13 Организация проведения мероприятий, посвященных 80-ой годовщине освобождения города Новочеркасска от нацио-фашистских захватчиков	Главный специалист управления культуры Компанийцева Г.Г.	Возложены цветы и венки к местам воинской захоронений и воинской славы; проходил митинг на пересечении Красного спуска и улицы Александровской и ритуал поминовения у мемориала «Вечный огонь» на Братском кладбище. У памятника «Братская могила воинов, погибших при освобождении Новочеркасска в 1943 году» состоялся массовый облегородской митинг. По окончанию митинга его участники посетили Донской театр драмы и комедии, на сцене которого театр школы № 1 «Первый ряд» показал спектакль «Мы были», посвященный подвигу молодогвардейцев.	X	13.02.2022	X	X	X	X
36	Контрольное событие программы 1.14 Организация и проведение мероприятий, посвященных Дню памяти о россиянах, исполнивших служебный долг за пределами Отечества	Главный специалист управления культуры Компанийцева Г.Г.	В память о россиянах, исполнивших служебный долг за пределами Отечества, в роще Красная весна, у памятника воинам-интернационалистам, прошёл традиционный траурный митинг.	X	15.02.2022	X	X	X	X

37	Контрольное событие программы 1.15 Организация и проведение мероприятий, посвященных Дню защитника Отечества	Главный специалист управления культуры Компанейцева Г.Г.	В Домском театре им. В.Ф. Комиссаржевской состоялся праздничный концерт, посвященный Дню защитника Отечества, в котором приняли участие представители, руководители и работники органов местного самоуправления, семьи и близкие мобилизованных, военные, школынин, инвалиды, Совет ветеранов, казаки и представители образовательных учреждений.	X	21.02.2023	X	X	X	X
38	Контрольное событие программы 1.16 Организация и проведение народных гуляний, посвященных празднику «Масленица»	Директора культурно-досуговых учреждений культуры	Основные масленичные гуляния состоялись в парке электровозостроителей в микрорайоне Солигород. Для всех посетителей управления культуры, творческие и музыкальные коллективы подготовили яркий и красочный концерт. Гости наблюдали за различными номерами и пели в хороводах. По старинной русской традиции праздник завершился сжиганием чучела, которое символизирует уходящую зиму.	X	26.02.2023	X	X	X	X
39	Контрольное событие программы 1.17 Организация и проведение мероприятия, посвященного Международному женскому дню	Главный специалист управления культуры Компанейцева Г.Г.	В Домском театре им. В.Ф. Комиссаржевской состоялся праздничный концерт. Всем девушкам и женщинам на входе в концертный зал артисты вручили и красочные букеты тюльпанов.	X	08.03.2023	X	X	X	X
40	Контрольное событие программы 1.18 Организация и проведение праздничных мероприятий, посвященных 78-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне	Главный специалист управления культуры Компанейцева Г.Г.	В концертном зале ЮРГПУ им. Плеханова 5 мая состоялось торжественное собрание, посвященное 78-летию Победы в Великой Отечественной войне. В мероприятии приняли участие ветераны, труженики тыла, дети войны, представители ветеранских организаций города, сотрудники муниципалитета, образовательных учреждений, ветераны боевых действий, военнослужащие и члены их семей, а также кадеты, студенты и волонтеры. Проведены ритуал поминовения у камня на месте захоронения офицеров, погибших при освобождении Новочеркасска, в сквере имени Плеханова с возложением венков.	X	05.05.2023	X	X	X	X

41	Контрольное событие программы 1.19 Организация и проведение праздничных мероприятий, посвященных 218-ой годовщине основания города Новочеркасска	Главный специалист управления культуры Компанейчева Г.Г.	Проведены конкурсы и праздничные мероприятия с участием творческих коллективов памяти Платова. Организован и проведен большой праздничный концерт на Ермаку Собера.	X	20.05.2023	X	X	X	X
42	Контрольное событие программы 1.20 Организация и проведение мероприятий к Дню защиты детей	Директора муниципальных учреждений культуры	Проведены конкурсы детских рисунков и концертные программы в микrorайонах города. Организован и проведен детский концерт творческих коллективов на сцене «Расуинка» в Александровском саду.	X	01.06.2023	X	X	X	X
43	Контрольное событие программы 1.21 Организация мероприятий по празднованию Дня России	Главный специалист управления культуры Компанейчева Г.Г.	Организован и проведен митинг с участием творческих коллективов города в Александровском саду у подножия Кургана славы, где собрались студенты, школьники, юнармейцы, военнослужащие и жители казачьей столицы.	X	09.06.2023	X	X	X	X
44	Контрольное событие программы 1.22 Организация митинга в день памяти и скорби	Главный специалист управления культуры Компанейчева Г.Г.	В Александровском саду, возле мемориального комплекса «Курган Славы» проведен траурный митинг. На местах воинских захоронений проведены митинги с возложением гирлянд и цветов.	X	22.06.2023	X	X	X	X
45	Контрольное событие программы 1.23 Организация и проведение мероприятий, посвященных 270-летнему юбилею со Дня рождения М. Платова	Главный специалист управления культуры Компанейчева Г.Г.	Организован и проведён областной фестиваль. В рамках мероприятий состоялись выставка мастеров декоративно-прикладного искусства, мастер-классы, посенные коляды и другие активности. Главным событием стал вечерний гала-концерт с участием лучших творческих коллективов Ростовской области. Количество участников фестивального мероприятия составило 17700 человек.	X	19.08.2023	X	X	X	X

46	Контрольное событие программы 1.24 Организация и проведение мероприятий, посвященных Дню российского флага	Главный специалист управления культуры Компанийцева Г.Г.	Праздничные мероприятия проведены в рюме "Красная весна". В рамках мероприятия прошло торжественное открытие Мемориального комплекса, посвященного памяти участников боевых действий Били архивы государственные награды РФ волонтерам, принимавшим участие в СВО. Завершилось мероприятие концертами номерами приглашенных и городских творческих коллективов. Кроме того, желающие могли посетить солидную полевую кухню, фотозону и получить линотипии-трикотажи от волонтеров.	X	22.08.2023	X	X	X	X
47	Контрольное событие программы 1.25 Участие работников культуры г.Новоочерекска в Областном слете работников культуры Ростовской области	Заместитель начальника управления культуры Белобобова Н.В.	Работники культуры г.Новоочерекска приняли участие в XIII слете "Донские зори", который состоялся в центре "Донская волна" в г.Волгодонске. На слете работники культуры казачьей столицы заняли призовое 3-е место среди 55 муниципальных образований Ростовской области.	X	27.09.2023	X	X	X	X
48	Контрольное событие программы 1.26 Организация и проведение праздничных мероприятий Покрова Пресвятой Богородицы	Главный специалист управления культуры Компанийцева Г.Г.	-	X	-				
49	Контрольное событие программы 1.27 Организация и проведение мероприятий, посвященных Дню народного единства	Главный специалист управления культуры Компанийцева Г.Г.	-	X	-	X	X	X	X
50	Контрольное событие программы 1.28 Организация и проведение мероприятий, посвященного Дню матери	Главный специалист управления культуры Компанийцева Г.Г.	-	X	-	X	X	X	X

51	Контрольное событие программы 1.29 Организация и проведение мероприятий для детей с ограниченными возможностями	Главный специалист управления культуры Компанийская Г.Г.	-	X	-	X	X	X	X
52	Контрольное событие программы 1.30 Организация и проведение новогодних праздничных мероприятий	Главный специалист управления культуры Компанийская Г.Г.	-	X	-	X	X	X	X
53	Основное мероприятие 1.6 Обеспечение условий для эффективного развития системы дополнительного художественного образования	Главный специалист управления культуры Заболотнева М.В.	Процедится мероприятия по повышению роли художественного образования как влиятельного фактора динамического развития общества	01.01.2023	продолжается реализация	82334,7	85120,8	66949,2	
54	Мероприятие 1.6.1 Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания по оказанию муниципальных услуг, иных целей и инвдоцентных источников бюджетных и автономных учреждениям дополнительного образования	Главный бухгалтер управления культуры и искусства Булгакова Ф.Р.	Осуществляется ежемесячное финансирование бюджетных и автономных учреждений дополнительного образования	01.01.2023	происходит реализации	82110,5	84896,6	66779,0	
55	Мероприятие 1.6.2 Поддержка одаренных детей	Главный специалист управления культуры Заболотнева М.В.	Предоставляется ежемесячная выплата стипендий Главы Администрации города Новочеркасска одаренным обучающимся муниципальных учреждений дополнительного образования города	01.01.2023	продолжается реализация	216,0	216,0	162,0	
56	Мероприятие 1.6.3 Мероприятия по организации и проведению конкурсов, фестивалей, мастер-классов и иных мероприятий обучающимися в х учреждениях дополнительного образования в сфере культуры	Главный специалист управления культуры Заболотнева М.В.	Выявление, поддержка и стимулирование талантливых обучающихся и молодежи, их ранней профориентации	01.01.2023	продолжается реализация	8,2	8,2	8,2	
57	Контрольное событие 1.31 Организация и проведение городского фестиваля творчества педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования города	Главный специалист управления культуры Заболотнева М.В.	В концертном зале детской школы искусств «Лира-Альянс» прошёл традиционный XVIII городской фестиваль творчества педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования г.Новочеркасска. Всем участникам были вручены Благодарственные письма и именные знаки Управления культуры и искусства Администрации г.Новочеркасска.	X	*	31.03.2023	X	X	X
58	Контрольное событие 1.32 Организация и проведение регионального конкурса исполнителей на народных инструментах "Созаучие"	Главный специалист управления культуры Заболотнева М.В.	ДМШ им. С.В.Рихманникова в системе онлайн проводки региональный конкурс исполнителей народных инструментов "Созаучие"	X	27.03.2023	X	X	X	X

59	Контрольное событие 1.33 Организация и проведение регионального фортепианного конкурса "Юный пианист"	Главный специалист управления культуры Заболотцева М.В.	В Детской школе искусств «Лира-Альянс» подвели итоги XIX открытого регионального фортепианного конкурса «Юный пианист». В конкурсе приняло участие 23 исполнителя в трех возрастных категориях из городов: Ростов-на-Дону, Аксай, Волгодонск, Семикаракорск, Тимашевск, Новочеркасск.	X	16.06.2023	X	X	X	X
60	Контрольное событие 1.34 Организация и проведение регионального конкурса юных вокалистов "Петро-шансер"	Главный специалист управления культуры Заболотцева М.В.	В Детской школе искусств №13 Региональный конкурс юных вокалистов "Петро-шансер". В этом году конкурс проводится в двух форматах: очном и онлайн. Было вручено рекордное число Гран-При.	X	22.04.2023	X	X	X	X
61	Контрольное событие 1.35 Организация и проведение открытого межрегионального детского художественного конкурса-выставки "Пейзаж-настросин"	Главный специалист управления культуры Заболотцева М.В.	-	X	-	X	X	X	X
62	Подпрограмма 2 Туризм	Начальник отдела внешнеэкономических связей, инвестиционных проектов, развития предпринимательства и туризма Луконина О.В.	Х	Х	Х	0,0	0,0	0,0	
63	Основное мероприятие 2.1 формирование и продвижение городского туристического продукта	Начальник отдела внешнеэкономических связей, инвестиционных проектов, развития предпринимательства и туризма Луконина О.В.	Производятся мероприятия по повышению туристского потенциала города на областном рынке	01.01.2023	продолжается реализация	0,0	0,0	0,0	
64	Подпрограмма 3 Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие культуры и туризма города Новочеркасска"	Начальник управления культуры и искусства Дашкова О.В.	Х	Х	Х	11667,7	11667,7	8941,9	
65	Основное мероприятие 3.1 Расходы на содержание аппарата УКИ	Главный бухгалтер управления культуры Булгакова Ф.Р.	Обеспечивается своевременное финансирование содержания аппарата УКИ с целью создания эффективной системы управления реализацией Программы, достижения ее целей и задач	01.01.2023	продолжается реализация	5284,3	5284,3	3729,0	

66	Основное мероприятие 3.2 Расходы на содержание отдела бюджетного учёта и административно-правовой работы, охраны объектов культурного наследия	Главный бухгалтер управления культуры Булгакова Ф.Р.	Обеспечивается своевременное финансирование содержания отдела бюджетного учёта и административно-правовой работы, охраны объектов культурного наследия с целью создания эффективной системы управления реализацией Программы, достижения ее целей и задач	01.01.2023	продолжается реализация	6383,4	6383,4	4312,9	
67	Подпрограмма 4 «Организация культурного и развлекательного досуга граждан на территории городских парков культуры и отдыха города Новочеркасска»	<u>Начальник управления культуры и искусства Данцева О.Н.</u>	X	X	X	14836,8	18518,5	11392,8	
68	Основное мероприятие 4.1. Предоставление субсидии городскому парку культуры и отдыха в целях возмещения части затрат	Главный бухгалтер управления культуры Булгакова Ф.Р.	Предоставляется ежемесячная субсидия городскому парку культуры и отдыха МУП "Фиеста" в целях возмещения части затрат	01.01.2023	продолжается реализация	14836,8	18518,5	11392,8	
69	<u>Итог по Программе</u>	X	X	X	X	229414,5	286389,0	213837,5	0,1 тыс.рублей
		Координатор программы Управление культуры и искусства	X	X	X	28746,7	32428,4	21567,5	
		Участник 1 Муниципальные учреждения культуры	X	X	X	244632,3	247680,5	189884,5	0,1 тыс.рублей
		Участник 2 Отдел инновационно-экономических связей, инвестиционных проектов, развития предпринимательства и туризма	X	X	X	0,0	0,0	0,0	
		Участник 3 Департамент строительства и городского развития	X	X	X	6035,5	6280,1	2385,5	

Начальник управления:

О.Н. Данцева

Главный бухгалтер

Ф.Р.Булгакова